

VERSLAG DIGITAAL OVERLEG OMGEVINGSRAAD DD 12-5-2020  
CONCEPT

**AANWEZIG**

Kevin Rijke  
Paul Ligtenberg  
Maurice Heuveling  
Jursly Muzo  
André de Vegt  
Otto Munters

Marion Visser, gemeente Arnhem  
Rosalie Habets, Rijn en IJssel Energiecoöperatie (REIJE) (concept verslag)  
Jelle de Waart, Pure Energie  
Matthijs Oppenhuizen, Pure Energie  
Michiel Oosterhaven  
Tim Logtenberg

Voorzitter

Raymond Reesink (eindredactie verslag)

**Agenda**

1. Voorstellen nieuwe leden
2. Uitspraak Raad van State
3. Voortgang turbineselectie
4. Planning civiele werkzaamheden
5. Omgevingsfonds
6. Toekomstige bezetting Omgevingsraad
7. WVTT

**Ad 1 Voorstellen nieuwe leden**

Op de oproep voor nieuwe leden van de Omgevingsraad hebben zich twee nieuwe leden aangemeld: André de Vegt en Jursy Muzo. Zij stellen zich kort voor. André woont in Huissen, aan de rand van het dorp. Hij kijkt vanuit zijn huis uit op de Pleijroute en heeft daarom interesse voor de bouw van de windmolens ontwikkeld. Jursly woont in de wijk Malburgen, in Arnhem, vlakbij de Pleijroute. Bij het hardlopen komt hij met regelmaat in de buurt van de locatie waar de windmolens gerealiseerd zullen worden. Vandaar dat zijn interesse voor de windmolens gewekt is.

**2. Uitspraak van de Raad van State**

Jelle geeft een toelichting op de uitspraak van de Raad van State op 1 april jongstleden, die definitief de weg vrijmaakt voor het realiseren van de windturbines. Discussiepunt in de procedure waren twee woningen aan de Veerweg. De RvS oordeelde dat deze

woningen niet als beheerderswoningen kunnen worden gezien (o.a. vanwege bereikbaarheid windmolens vanuit woningen), waardoor in principe de normen voor gewone woningen gelden. Op de gevels van beide woningen wordt meer geluid geproduceerd dan wettelijk toegestaan is volgens het Activiteitenbesluit. Dit betekent echter niet dat de plannen niet door kunnen gaan. Het bestemmingsplan valt terug op de maatwerkvoorschriften op beide woningen, door gemeente Arnhem opgesteld vanwege al bestaande geluidsniveau van onder andere het spoor en de Pleijroute. De uitspraak houdt in dat de windturbines niet meer geluid mogen produceren op die woningen dan de maatwerkvoorschriften toestaan.

### **3. Selectie van de windturbine**

Michiel geeft aan dat de initiatiefnemers op dit moment volop met leveranciers in gesprek zijn. De turbines moeten in ieder geval voldoen aan de maatwerkvoorschriften van de gemeente Arnhem en aan het activiteitenbesluit. De omgevingsraad heeft in 2017 haar advies opgesteld over de criteria die bij de turbinekeuze gehanteerd kunnen worden. Dit advies zal meegenomen worden bij de selectie. Volgens afspraak lichten de initiatiefnemers vervolgens hun uiteindelijke keuze toe, en motiveren afwijkingen van het advies. Michiel geeft aan (zoals ook al in eerder overleg besproken), dat de verschillen tussen de turbines op de adviescriteria van de omgevingsraad klein zijn. Naar verwachting zal de selectie in juni afgerond zijn. De turbinesselectie kan in een volgende vergadering geagendeerd en nader toegelicht worden.

### **4. Planning civiele werkzaamheden**

De omgevingsraad kan de initiatiefnemers ook in de realisatiefase adviseren. Tim, Matthijs en Jelle geven een toelichting op de planning van de civiele werkzaamheden. In april 2021 starten naar verwachting de eerste werkzaamheden, dat wil zeggen grondverzet, heiwerkzaamheden, storten van beton en dergelijke. Dit zal met de nodige vervoersbewegingen gepaard gaan. De overlast zal waarschijnlijke relatief beperkt zijn, vanwege de gunstige ligging van het windpark aan de uitvalswegen, met weinig woningen in de buurt. De eventuele drukte kan daardoor makkelijker gekanaliseerd worden.

In principe zal er op normale tijden door de week gewerkt worden. Een uitzondering geldt voor de weken: deze zullen in de avond en nacht aangevoerd worden.

De heiwerkzaamheden zullen uitgevoerd worden tot een diepte van 15 tot 30 meter.

De initiatiefnemers zullen nauw overleg hebben met de vergunningverlenende instantie, de ODRA. De omgeving zal op tijd geïnformeerd worden over de te volgen stappen.

Matthijs doet de suggestie dat, wanneer mensen meer willen weten over wat er komt kijken bij de realisatie van een windpark, ze de ontwikkeling van windpark Bijvanck in Zevenaar kunnen volgen. Afgesproken wordt dat de planning tijdig wordt gedeeld, en dat de omgevingsraad gelegenheid krijgt om vragen over dit onderwerp te agenderen.

Als er nu al aandachtspunten zijn vanuit de omgevingsraad met betrekking tot de bouw, ontvangen de initiatiefnemers die graag.

### **5 en 6 Omgevingsfonds en (toekomstige bezetting van) de Omgevingsraad**

Het is de bedoeling dat vanuit de opbrengst van de turbines een omgevingsfonds in het leven geroepen wordt. De middelen in dit fonds komen ten goede aan de omgeving. Het is aan de omgeving om het fonds te beheren en in overleg te beslissen over de bestemming van de middelen. We inventariseren de belangstelling voor deelname aan het vervolg van de omgevingsraad en het omgevingsfonds in de huidige groep. Kevin, Paul, Jursly en André staan positief tegenover deelname.

Otto geeft aan dat er iemand zal deelnemen vanuit het bestuur van de bewonersvereniging Stadseiland, hijzelf, of iemand anders.

Maurice vindt anderen geschikter om rol in omgevingsfonds te vervullen, wil nog wel betrokken blijven bij OGR in realisatiefase. Raymond gaat na wat de plannen zijn van de overige zittende leden zijn (Ed van Karnenbeek, Jacqueline Otten en Hans van den Hoorn). Rond de 10 deelnemers zou een goed aantal zijn. Opgemerkt wordt dat het goed zou zijn om meer mensen uit verschillende wijken rondom het windpark te betrekken bij het omgevingsfonds, met name uit Westervoort, Presikhaaf en Malburgen. Suggesties is om daar wijkverenigingen en wijkraden voor te benaderen. We spreken af om via de contacten in de wijken wordt gevraagd hoe we daar de werving aan kunnen pakken. Marion levert contactpersonen via team leefomgeving, Raymond doet de follow-up. Voor Westervoort: via Ed van Karnenbeek?

Rol van gemeente in de toekomst: Marion vraagt zich af of en zo ja welke rol er voor de gemeente nog is weggelegd in de omgevingsraad/het omgevingsfonds. Geopperd wordt dat er wel degelijk nog een rol blijft voor de gemeente, zoals bijvoorbeeld het verbinden van lopende initiatieven met projecten van het Omgevingsfonds. Afsproken wordt dit onderwerp te zijner tijd, bij het bespreken van werkwijze van het omgevingsfonds weer aan de orde te laten komen.

Naar verwachting zullen de molens eind 2021 gaan draaien. In principe kan het fonds na een jaar draaien daadwerkelijk gevuld worden. Maar het is mogelijk om vooraf een voorschot te doen en dat achteraf te verrekenen met de daadwerkelijke productie en dus de bijdrage aan het omgevingsfonds van dat jaar. Daarom is het goed de besprekingen over de opzet en de werkwijze van het omgevingsfonds tijdig gestart worden.

## **7.WVTT**

App Gevraagd wordt wat de stand van zaken is ten aanzien van de app Pure Energie zegt geen gebruik te maken van app's. Raymond verwijst naar het advies dat hierover vanuit de omgevingsraad is gekomen, dat vooral ging om zorgen voor transparantie. Afsproken wordt bij David van REIJE navraag te doen.

Bestickering turbines. Het ontwerp voor de bestickering van de turbines is eind 2018 in de omgevingsraad besproken en omarmd. Kevin heeft een voorkeur voor rood/oranje die ook in het oorspronkelijke ontwerp zat, REIJE voor blauw omdat dit de huiskleur is. De omgevingsraad heeft zich niet specifiek over de kleur uitgesproken, maar wel aangegeven consistentie wenselijk te vinden, dat wil zeggen één kleur voor alle turbines. Het contact met Welstand is gelegd, daar moet nog vervolg op worden gegeven.

Datum van de volgende vergadering: afhankelijk van de ontwikkelingen rond de turbineselectie en de omgevingsraad zal de volgende vergadering in juni of september plaatsvinden.

Afspraken:

- Nasturen stukken OGR naar Jursly (Raymond, inmiddels gedaan)
- Overleg tussen initiatiefnemers en IPKW over kleur turbines, check bij welstand
- Via contacten gemeente Arnhem/Westervoort vraag over werving nieuwe leden bij mensen in de wijken (Marion en Raymond)
- Nagaan bij zittende leden of ze deel willen blijven nemen (Raymond)
- Volgend overleg agenderen afhankelijk van ontwikkelingen turbineselectie (initiatiefnemers in overleg met Raymond)
- Op de hoogte houden plannen civiele werkzaamheden (initiatiefnemers), OGR kan in volgend overleg stil staan bij relevante aandachtspunten voor omgeving.
- Navraag over app bij David van REIJE (initiatiefnemers)

TOEVOEGINGEN AAN HET VERSLAG, GEEN ONDERDEEL VAN DE VERGADERING.

Mail van Matthijs Oppenhuizen over Windpark Bijvanck

*In het laatste overleg van de omgevingsraad van Windpark Koningspleij noemden we dat in de gemeente Zevenaar momenteel Windpark Bijvanck wordt gebouwd. Als leden van de omgevingsraad behoefte hebben aan een indruk van de bouw van een windpark, is dit wellicht een goede locatie die zij kunnen bezoeken. Hierbij enige informatie over dit windpark. Wellicht is het goed om dit toe te voegen aan het verslag, zodat de leden direct de juiste informatie hebben?*

*Windpark Bijvanck:*

- Vier windmolens
- In het gebied tussen Angerlo en Loil (gemeente Zevenaar), parallel aan de Didamse Wetering, op de kruising met de Ganzepoelweg.  
Exact locatie: <https://goo.gl/maps/rTcfZR64ATU7ZB529>
- Windmolens van merk Vestas, type V117.
- Afmetingen windmolens: ashoogte 116,5 meter, rotordiameter 117 meter, tiphoogte 175 meter.
- In de bijlage een foto van de aanleg van de toegangsweg en een foto vanuit de lucht (toegangsweg en kraanopstelplaats in beeld).
- Ook in de bijlage een visualisatie van hoe dit windpark eruit komt te zien.
- Momenteel wordt er gewerkt aan de wegen, kraanopstelplaatsen en binnenkort ook de fundamente (heien, beton storten). Meer informatie op [www.windparkbijvanck.nl](http://www.windparkbijvanck.nl).

*Een belangrijke toevoeging: de bouwplaats is niet openbaar toegankelijk in verband met de veiligheid. Dit staat ook aangegeven met hekken en borden. Maar vanaf de openbare weg is wel een indruk te krijgen van het plangebied en de werkzaamheden.*

*Mochten de leden van de omgevingsraad hier nog vragen over hebben, dan zijn we hiervoor uiteraard bereikbaar.*

*Met vriendelijke groet, ook namens Jelle,*

Matthijs

2.

Reactie REIJE op Omgevingsfonds inzetten voor stilzetten turbines

In het overleg van 27 januari 2020 is de mogelijkheid geopperd om de middelen uit het omgevingsfonds in te zetten voor het tijdelijk stilzetten van de turbines.

Dit idee is in het bestuur van REIJE besproken; REIJE laat via Petra Lettink weten tegen dit voorstel te zijn.